

BRIDG – İş Planı

BRIDG oyun portalı projesinde, teknik altyapı Kasım Deliacı ve Elif Pazarbaşı tarafından kurulmuş; veritabanı bağlantısı ve Django temeli 10 Nisan'a kadar tamamlanmıştır. Eren Özer backend geliştirmelerini yürütmüş, Elif Güven ise frontend arayüzlerini oluşturarak 1 Mayıs'a kadar teslim etmiştir. Unity oyunları Yasin Ekici ve Enes Şevki Dönmez tarafından geliştirilmiş, süreç boyunca Kasım Deliacı testleri ilerletilmiştir. Deployment işlemleri Eren Özer tarafından yapılmış, belge hazırlığı Elif Güven ve Elif Pazarbaşı tarafından üstlenilmiştir. Projelerin son düzeltmeler ve Eren Özer tarafından yapılacak güvenlik açıkları tespit çalışması ile birlikte 27 Haziran 2025'te tamamlanması hedeflenmektedir.

	01.04.2025	10.04.2025	20.04.2025	01.05.2025	10.05.2025	20.05.2025	01.06.2025	25.06.2025	27.06.2025
Proje ortamının kurulması	Kasım √								
Veritabanı yapılandırması ve bağlantı	Kasım ,Elif P. √								
Core Django App ve modellerin tanımlanması		Kasım √							
Backend: Kullanıcı girişi, yetki sistemi, admin paneli	Eren √	Eren ✓							
Frontend: Ana sayfa ve genel component yapısı	ElifG. √	ElifG. √		Elif G.√					
Frontend: Oyun oynama sayfasının tamamlanması				Elif G. √					
Deployment (Yayın ortamı kurulumu, production)					Eren√	Eren √	Eren √		Eren , Kasım
Belgelerin hazırlanması ve teslim formatına getirilmesi					Elif, Elif P. √	Elif, Elif P.√	Elif, Elif P. √		
Oyun1				Yasin√	Yasin√	Yasin√	Yasin√ %70	Yasin %100	
Oyun2				Yasin√	Yasin√	Yasin√	Yasin√ %70	Yasin%100	
Oyun3				Enes√	Enes√	Enes√	Enes√ %80	Enes%100	
Oyun4				Enes√	Enes√	Enes√	Enes√ %90	Enes%100	
Oyun5				Enes, Yasin√	Enes, Yasin√	Enes, Yasin√	Enes, Yasin%100		
Performans ve Ölçeklenebilirlik					Kasım √	Kasım √	Kasım √		
Güvenlik ve Kimlik Doğrulama					Kasım √	Kasım √	Kasım √		
Dosya ve Oyun Yönetim Sistemleri					Kasım √	Kasım √	Kasım √		
Kullanıcı Etkileşimi ve Moderasyon					Kasım ,Elif P.√	Kasım ,Elif P.√	Kasım ,Elif P.√		
Veritabanı ve Model Tasarımı					Kasım √	Kasım √	Kasım √		
API Geliştirme ve Filtreleme			·		Kasım √	Kasım √	Kasım √		
Geliştirme Altyapısı ve Middleware Sistemleri					Kasım √	Kasım √	Kasım √		
Güvenlik açıkları tespiti									Eren
Eksik takibi ve tamamlanması									√ Ekip